



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici

N°. 7 Registro Generale
DEL 05/01/2022

N°. 2 Registro del Settore
DEL 05/01/2022

Oggetto : POR Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.5, Sub-azione 6.5.a “Interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune del P.N.R. Litorale di Ugento e della R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria”. Lavori in economia. **CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 37 del 23.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori afferenti gli *Interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune del P.N.R. Litorale di Ugento e del R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria*, a firma del Dott. For. Antonio LONGO, amministratore della SUD PROJECT Snc, appositamente incaricato con determina n. 1090 del 21.12.2018, dell'importo complessivo di € 700.000,00;
- con contratto di appalto repertorio n. 1712 del 23.09.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce in data 29.09.2020 al n. 17407, Serie 1T, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta PERROTTAGROUP Srl con sede in Martano (LE), Via San Giorgio n. 15, Partita IVA 02185540750, per un importo complessivo contrattuale di € 436.400,06 (di cui € 51.684,15 per forniture con IVA al 10% pari ad € 5.168,42, € 302.477,64 per lavori con IVA al 22% pari ad € 66.545,08 ed € 8.626,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con IVA al 22% pari ad € 1.897,91), giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 442 del 16.07.2020;
- i lavori contrattuali hanno avuto effettivo e concreto inizio in data 24.09.2020, con ultimazione fissata al giorno 18.01.2021, come risulta dal verbale di consegna dei lavori depositato in ufficio;
- con determina n. 32 del 15.01.2021 è stata concessa alla ditta appaltatrice una proroga sino al 15.03.2021 del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, per le motivazioni contenute nella richiesta avanzata dalla stessa impresa, acquisita al protocollo del Comune n. 680 del 12.01.2021 e nel parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota acquisita al protocollo del Comune n. 1065 del 15.01.2021;
- con determina n. 759 del 28.09.2021 sono stati affidati alla stessa ditta appaltatrice ulteriori lavori in economia, per l'importo di € 46.734,92, oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo contrattuale di € 47.734,92 oltre IVA,
- dopo un periodo di sospensione i lavori sono ripresi in data 19.10.2021 con ultimazione fissata per il giorno 31.12.2021;

per tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO che con nota del 23.12.2021, acquisita al protocollo del Comune n. 34399 del 31.12.2021, l'impresa appaltatrice, con riferimento ai lavori in economia, ha chiesto la concessione di una proroga sino al 31.01.2022 del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori per le motivazioni elencate nella suddetta nota che si allega al presente provvedimento;

VISTO che il Direttore dei lavori, Dott. For. Antonio LONGO, con nota inviata a mezzo PEC del 31.12.2021 ha ritenuto attendibili le motivazioni che hanno indotto la ditta appaltatrice alla richiesta della suddetta ed ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga stessa;

RITENUTO, pertanto, di accogliere favorevolmente la richiesta di proroga avanzata dalla ditta appaltatrice al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni appaltate e l'ultimazione delle stesse entro il nuovo termine contrattuale;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente, relativamente agli ***Interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune del P.N.R. Litorale di Ugento e del R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria***:

DI CONCEDERE alla ditta PERROTTAGROUP Srl con sede in Martano (LE), Via San Giorgio n. 15, Partita IVA 02185540750, appaltatrice dei lavori in oggetto, con riferimento ai lavori in economia, una **proroga sino al 31.01.2022** del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, per le motivazioni contenute nella richiesta avanzata dalla stessa impresa, acquisita al protocollo del Comune n. 34399 del

31.12.2021, e nel parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota inviata a mezzo PEC del 31.12.2021, che si allegano al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che la ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere per quanto innanzi concesso oltre a quanto già stabilito contrattualmente;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento alla previa acquisizione della espressa rinuncia, da parte dell'impresa appaltatrice, alla richiesta di maggiori compensi conseguenti dalla concessione della suddetta proroga.

N°. 7 Registro Generale
DEL 05/01/2022

N° 2 Registro del Servizio
DEL 05/01/2022

Oggetto : POR Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.5, Sub-azione 6.5.a "Interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune del P.N.R. Litorale di Ugento e della R.N.R.O. Litoranea Tarantino Orientale di Manduria".
Lavori in economia. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Massimo TOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 05/01/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, li _____

Il Responsabile del Settore
